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❖ L’Amministrazione titolare definisce, aggiorna e verifica la programmazione attuativa attraverso la 

gestione del cronoprogramma procedurale della misura

❖ Si tratta di una programmazione di dettaglio del processo di attuazione delle misure di propria 

competenza

❖ Assicurare la effettiva realizzabilità delle M&T entro le scadenze concordate a livello europeo

❖ Consentire il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione 

❖ Individuare tempestivamente possibili scostamenti e adottare eventuali azioni correttive

CRONOPROGRAMMA DI MISURA

❖ Cronoprogramma procedurale di Misura

FINALITA’
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❖ Definire i processi e le attività da realizzare

❖ Assicurarsi tempi di attuazione compatibili con le scadenze delle milestone e dei target

❖ Verificare l’andamento delle fasi procedurali e delle tempistiche ad esse associate

❖ Prevedere con anticipo eventuali scostamenti e individuare soluzioni attuative che evitino il loro impatto 

sul conseguimento delle milestone e dei target associati alla misura

CRONOPROGRAMMA DI MISURA

❖ Cronoprogramma procedurale di Misura

COSTRUZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

ATTUAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA
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❖ milestone e target a rilevanza europea

❖ milestone e target a rilevanza italiana

❖ monitoring step (interim ed ex-post)

❖ ulteriori step procedurali per garantire un 

numero adeguato di punti di controllo

CRONOPROGRAMMA DI MISURA

❖ Cronoprogramma procedurale di Misura

CONTENUTO DEL CRONOPROGRAMMA

Milestone: Aggiudicazione di (tutti 
gli) appalti pubblici per la

selezione delle Green communities

Target: completamento di almeno il 
90 % degli interventi previsti per le 

Green Communities

Scadenza: 30/06/2026
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CRONOPROGRAMMA DI MISURA

❖ Cronoprogramma procedurale di Misura

MACRO-FASI DEL CRONOPROGRAMMA

Attivazione della misura

Attivazione degli interventi

Esecuzione degli interventi

Monitoraggio degli interventi
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❖ Cronoprogramma procedurale di Misura

CRONOPROGRAMMA DI MISURA

Fasi estratte relative all’attivazione e all’esecuzione degli interventi

Descrizione fase Tipologia fase
Data di completamento 

prevista
Stato

Data di 
completamento 

effettiva
Output

0.18 Attivazione degli interventi - Approvazione della 
progettazione esecutiva

step procedurale 15/03/2025 da avviare 
Lista dei Progetti che hanno approvato la
progettazione esecutiva - da Regis

0.19 Attivazione degli interventi - Aggiudicazione dei lavori 
da parte dei Soggetti Attuatori

step procedurale 31/03/2025 da avviare 
Rapporto contenente i riferimenti ufficiali
dell'aggiudicazione degli appalti da parte delle Green
Communities

0.20 Attivazione degli interventi - Stipula dei contratti step procedurale 31/05/2025 da avviare 
Lista dei contratti stipulati tra i Soggetti Attuatori e le
imprese aggiudicatarie dei lavori - da Regis

0.21 Esecuzione degli interventi - Avvio dei lavori
Avanzamento lavori del 

progetto
31/03/2025 da avviare Report Elaborazione dati da REGIS

0.22 Esecuzione degli interventi - Presentazione I SAL 
Avanzamento lavori del 

progetto
30/06/2025 da avviare Report Elaborazione dati da REGIS

0.23 Esecuzione degli interventi - Presentazione II SAL
Avanzamento lavori del 

progetto
30/09/2025 da avviare Report Elaborazione dati da REGIS

0.24 Esecuzione degli interventi - Presentazione III SAL
Avanzamento lavori del 

progetto
31/12/2025 da avviare Report Elaborazione dati da REGIS

0.25 Esecuzione degli interventi - Fine lavori
Concorre al Target UE

M2C1-21
31/03/2026 da avviare Certificati di collaudo
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XXX

XXX

I) Anticipazione: non superiore al 10% 

del totale del finanziamento 

La procedura di pagamento al Soggetto Attuatore prevede le seguenti fasi:

Dichiarazione di avvio attività e contestuale 

domanda di pagamento e conferma dati bancari

II) SAL: quattro quote intermedie fino al 

raggiungimento del 90% del totale del 

finanziamento 

III) Saldo: quota finale del 10 % fino al 

raggiungimento del 100% del totale del 

finanziamento

Rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute pari al raggiungimento del 25/50/75/90% 

del totale del finanziamento

Rendicontazione di spesa per il 100% del Piano 

finanziato, corredata della documentazione 

attestante l’effettiva conclusione nonché il 

raggiungimento del target previsto

Fasi Requisiti

❖ Decreto d’impegno e flusso finanziario
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Aggiornamento pagamenti I quota – Anticipazione 10 %

XXX

XXX

2 marzo 2023

Decreto di approvazione delle 

convenzioni sottoscritte dal 

DARA per la realizzazione di 36 

piani di sviluppo di Green 

Communities

15 marzo 2023 

Richiesta di erogazione dei fondi 

dal conto di Tesoreria Centrale 

dello Stato al conto di contabilità 

speciale del DARA

14 marzo 2023

Registrazione  

presso la Corte dei 

Conti al n. 771 del 

2023

31 marzo 2023

Disponibilità delle 

risorse sul conto di 

contabilità speciale e 

inizio delle verifiche e 

dei pagamenti ai 

Soggetti attuatori

❖ Decreto d’impegno e flusso finanziario
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Aggiornamento pagamenti I quota – Anticipazione 10 %

XXX

XXX

La situazione dei pagamenti della quota di anticipo del 10%, alla data del 12 aprile 2023, è la seguente:

Disposizioni di pagamento inserite ed approvate => 22 GC;

Disposizioni di pagamento in sospeso:

❖ in attesa di conferma IBAN => 2 GC (conto di tesoreria in ReGiS diverso da quanto comunicato

nel format Avvio attività);

❖ In attesa di inserimento nell’anagrafica beneficiari => 7 GC;

Dichiarazione Avvio attività e domanda di pagamento non ancora pervenuta => 5 GC

❖ Decreto d’impegno e flusso finanziario
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❖ Fondo Opere Indifferibili

Art. 1, commi da 369 a 379 Legge 29 dicembre 2022 n.197: 

disciplina accesso al FOI per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1 gennaio 2023 

al 31 dicembre 2023

FOI FONDO PER L’AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI 2023

Procedura 
semplificata 
1° semestre 

2023

Procedura 
ordinaria 1°

semestre 
2023

Procedura 
semplificata 
2° semestre 

2023

Procedura 
ordinaria 2°

semestre 
2023

Scadenze FOI 2023

sulla base delle risorse 
disponibili, tenendo 
conto dell’esito delle 
procedure precedenti

scaduta 
2/2/23

scaduta 
3/4/23

10-30 
giugno 
2023

16 giugno 
– 6 luglio 

2023
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Pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della

procedura di gara, ovvero invio delle lettere finalizzate

all’affidamento per opere pubbliche e interventi, dal 1°

gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31

dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero

affidate a contraente generale;

Requisiti

Solo CUP lavori

Fabbisogno finanziario derivante esclusivamente
dall’aggiornamento dei prezzari di riferimento aggiornati
in relazione all’aumento dei prezzi dei materiali da
costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici
relativi ai soli appalti di lavori;

❖ Requisiti per l’accesso al Fondo Opere Indifferibili
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• Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (6 CUP)

• GC Alta Valle Arroscia (6 CUP)

• Comune di Rocca Sinibalda: (5 CUP)

• Unione dei Comuni Alta Gallura (14 CUP)

• Unione Montana Valle Varaita (1 CUP)

❖ Procedura semplificata – primo semestre

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 

marzo 2023 - GU Serie Generale n.75 del 29-03-2023

XXX

Con Decreto del Ragioniere generale dello
Stato è approvato l’elenco degli interventi per
i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato la conferma di
accettazione della preassegnazione.

XXX
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Procedura semplificata FOI primo 
semestre 2023

Procedura ordinaria FOI – primo 
semestre 2023

scaduta 3/4/23

Contenuti domanda (art. 6 D.M. 10/02/23)

Verifica istruttoria (art. 7 D.M. 10/02/23)
Verifica istanze, procedura assegnazione risorse 

(art. 9 D.M. 10/02/23)
Economie e recupero delle somme assegnate (art. 

11 D.M. 10/02/23)

Controlli MEF-RGS (art. 13 D.M. 10/02/23)

Presentazione tramite piattaforma ReGiS

Avvio procedure di affidamento entro 30/6/23

scaduta 2/2/23

Comma 370 art. 1 Legge 29 dicembre 2022 n.197

Modalità di verifica e revoca pre-assegnazione (art. 10 
D.M. 10/02/23)

Economie e recupero delle somme assegnate (art. 
11 D.M. 10/02/23)

Controlli MEF-RGS (art. 13 D.M. 10/02/23)

Presentazione tramite piattaforma ReGiS

Avvio procedure di affidamento entro 30/6/23

❖ Procedura semplificata e ordinaria FOI – primo semestre 2023

Per quesiti di natura amministrativa contabile, il Soggetto Attuatore deve mandare il quesito alla casella postale istituzionale del Fondo:

fondo.opereindifferibili@mef.gov.it (con in cc affariregionali.nucleopnrr@governo.it).

Per quesiti di natura informatica, il Soggetto Attuatore può rivolgersi all’assistenza aprendo un ticket sulla piattaforma ReGiS.

se 10% non 

sufficiente
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In caso di conferma accettazione della preassegnazione, ma mancato riscontro pubblicazione procedure di gara, accesso

consentito solo alla procedura ordinaria del secondo semestre

I Soggetti Attuatori che hanno 

confermato, entro il 30 gennaio per il 

primo semestre ed entro il 30 giugno 

per il secondo semestre, la 

preassegnazione e che sono stati 

ricompresi nei decreti del Ragioniere 

generale dello Stato devono, entro dieci 

giorni dall’avvio della procedura di 

affidamento provvedere al 

perfezionamento del CIG e ad 

aggiornare ReGiS (cfr. art. 10 D.M. 

10/02/23)

Il Nucleo PNRR, entro 5 

giorni, procede alla 

validazione delle info 

trasmesse

Entro 20 luglio 2023 e 20 

gennaio 2024 RGS riscontra 

avvenuto avvio procedura di 

affidamento

Gare andate deserte (art. 10 D.M. 10/02/2023)

Entro 10 giorni chiusura 
semestre con decreto RGS

assegnazione definitiva
preassegnazioni

❖ Iter FOI Procedura semplificata
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Decreto di assegnazione è trasmesso al Nucleo PNRR che comunica alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse

aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione risorse costituisce titolo per l’avvio delle

procedure di affidamento delle opere e per l’accertamento delle risorse a bilancio.

Le stazioni appaltanti titolari di CUP 

presentano domanda su ReGiS

(rilevanza della data prevista per la 

pubblicazione del bando di gara, 

dell’avviso di indizione o trasmissione 

della lettera di invito a presentare 

offerte rilevabile dal cronoprogramma 

procedurale + quadro economico livello 

di progettazione da mettere a gara)

Verifiche del Nucleo PNRR 

su possesso requisiti 

d’accesso e modalità 

determinazione fabbisogno 

emergente 

dall’aggiornamento dei 

prezzari

Riscontro RGS avvenuto avvio 

procedure di gara

Gare andate deserte (art. 9 D.M. 10/02/2023)

Verifiche RGS. Entro 30 
giorni dalla scadenza, con 

decreto RGS,
determinazione graduatoria 
semestrale, tenendo conto 
della data prevista di avvio 

procedure gara + ordine 
cronologico domande

❖ Iter FOI Procedura ordinaria
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