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Procedura 

Negoziata senza 

bando con invito 

ad almeno 10 

operatori

Procedura 

Negoziata senza 

bando con invito 

ad almeno 5 

operatori Affidamento Diretto

Tipologia CUP Numero % >1 Mil >0,15 Mil e <= 1 Mil <= 150.000 EUR

REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 245 47% 25 135 85

Affidamento Diretto

Tipologia CUP Numero % > 1 Mil EUR

da 139.000 EUR a 

<= 1 Milione <= 139.000 EUR

ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 234 45% 1 62 171

ACQUISTO DI BENI 46 9% 2 23 21

TOTALE CUP 525 100% 28 220 277

CIRCA IL 53% DEGLI INTERVENTI RISULTANO  SOTTO SOGLIA E QUINDI INDIRIZZABILI MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI

INTERVENTI PREVISTI – ESTRAZIONE REGIS 31/03/2023

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI – GREEN COMMUNITIES AVVISO PUBBLICO
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ATTIVITA’ DI VERIFICA SUGLI ITER DI PROGETTO

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI – GREEN COMMUNITIES AVVISO PUBBLICO

GLI ITER DI PROGETTO INSERITI DAI SOGGETTI ATTUATORI, SONO
STATI VERIFICATI DAL SERVIZIO 1 PER ACCERTARE:

❖ LA PRESENZA DI TUTTI I 525 ITER DI PROGETTO
❖ LA COERENZA DEGLI ITER DI PROGETTO IN TERMINI DI FASI

PROCEDURALI E DATE PREVISTE INSERITE
❖ COERENZA CON LA DATA DI TERMINE DEL 31/03/2026
❖ LA NOTIFICA DI EVENTUALI ERRORI NELL’INSERIMENTO DEI DATI

L’ATTIVITA’ D’INSERIMENTO DI TUTTI GLI ITER DI PROGETTO, DA
PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI, SI E’ CONCLUSA NELLA PRIMA
SETTIMANA DI APRILE 2023.

LE VERIFICHE VENGONO EFFETTUATE SULLA BASE DI ESTRAZIONI
PERIODICHE DI REPORTISTICHE DA REGIS CHE VENGONO POI
OPPORTUNATAMENTE ELABORATE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
ELEMENTI SIGNIFICATIVI DA RIPORTARE ALL’ATTENZIONE DEI
SOGGETTI ATTUATORI.

A LIVELLO DI MACRO ANALISI, SI E’ CONSTATATO
CHE ALCUNI SOGGETTI ATTUATORI HANNO
PREVISTO L’INIZIO DELLE LORO ATTIVITA’ MOLTO IN
AVANTI (DA INIZIO LUGLIO AD INIZI DI OTTOBRE
2023). CIO’ HA CONDOTTO IL SERVIZIO 1 A
CONTATTARLI PER COMPRENDERENE LE RAGIONI.

E’ STATA ANCHE EFFETTUATA UN’ANALISI DEL
RISCHIO DA CUI SI EVIDENZIA UN GRAN NUMERO DI
ATTIVITA’ CHE TERMINANO TROPPO A RIDOSSO
DELLA SCADENZA DEL 31/03/2026.
IL SERVIZIO 1 CONTATTERA’ TUTTI I SOGGETTI
ATTUATORI INTERESSATI AL FINE DI VERIFICARE
QUESTI CASI PER UNA REVISIONE DEGLI ITER DI
PROGETTO.
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INTERVENTI PREVISTI – ESTRAZIONE REGIS 31/03/2023

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI – GREEN COMMUNITIES AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI CON DATA D’INIZIO PREVISTA ENTRO IL 31/03/2023
(INCLUSE LE GC PILOTA):

❖ 129 CUP CON FASI PROCEDURALI ATTIVE
❖ 27 SOGGETTI ATTUATORI IMPLICATI

UNA VERIFICA SULL’EFFETTIVO INIZIO DELLE FASI PROCEDURALI
PREVISTE E’ STATA EFFETTUATA DAL SERVIZIO 1 NELLA PRIMA
SETTIMANA DEL MESE DI APRILE MEDIANTE VIE INFORMALI:

❖ IN PARTICOLARE AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE 3 GC PILOTA E’
STATO RICHIESTO UN AGGIORNAMENTO DEL SAL RISPETTO A
QUELLO DI FINE FEBBRAIO: IL SAL E’ STATO RICEVUTO;

❖ AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE 24 GC DELL’AVVISO PUBBLICO E’
STATO RICHIESTO DI CONFERMARE O MENO L’INIZIO DELLE FASI
PROCEDURALI COINVOLTE E LA PRODUZIONE DI FORNIRE
DICHIARAZIONI CHE ATTESTINO IL FORMALE INIZIO DELLE
ATTIVITA’ CON ALLEGATE EVIDENZE DOCUMENTALI

Soggetti Attuatori con interventi attivi entro il 31/03/2023

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO RIVIERA

UNIONE MONTANA VALLE STURA

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (GC PILOTA)

UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

COMUNE DI PONTEDASSIO

UNIONE MONTANA PASUBIO-ALTO VICENTINO

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA

UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS

UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

UNIONE MONTANA VALLE VARAITA (GC PILOTA)

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

COMUNITA MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO

COMUNITA' DI MONTAGNA DEL GEMONESE

COMUNE DI VALLEPIETRA

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

COMUNE DI PACENTRO

CONSOZIO INTERCOMUNALE DEL VASTESE TUTELA ED ECOLOGIA AMBIENTE - C.I.V.E.T.A.

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO (GC PILOTA)

UNIONE COMUNI GARFAGNANA

COMUNITA' MONTANA GOCEANO

COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO
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COME IMMAGINABILE, MOLTE FASI
PROCEDURALI, QUALI AD ESEMPIO QUELLE
PER IL PROGETTO PRELIMINARE TECNICO
ECONOMICO, IL PROGETTO DEFINITIVO E
L’AGGIUDICAZIONE, IN EFFETTI
RAPPRESENTANO DELLE VERE E PROPRIE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON MOLTE
SOTTO ATTIVITÀ A LORO CONNESSE CHE NON
SONO DESUMIBILI DA REGIS SE NON
ATTRAVERSO DEGLI ALLEGATI CHE I SOGGETTI
ATTUATORI DEVONO INSERIRE IN REGIS PER
OGNI FASE PROCEDURALE AI FINI DI UNA
DESCRIZIONE PUNTUALE DEI CONTENUTI E
CONSISTENZE DI CIASCUNA DI ESSE

ESITO VERIFICA DELLE 126 FASI PROCEDURALI ATTIVATE

❖ GRAN PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI DICHIARANO DI AVER EFFETTIVAMENTE

INIZIATO LE FASI PROCEDURALI DA LORO PREVISTE IN PARTENZA ENTRO IL 31

MARZO 2023;

❖ EVIDENZE FORMALI IN REGIS, SIA IN TERMINI DI DICHIARAZIONI DA PARTE DEI

RUP CHE DI DOCUMENTI COMPROVANTI L’INIZIO DEI LAVORI STESSI, SONO

MANCANTI AD ECCEZIONE DI QUALCHE CASO SPORADICO;

❖ ALCUNI SOGGETTI ATTUATORI NON HANNO EFFETTIVAMENTE INIZIATO ALCUNA

ATTIVITÀ ED HANNO DICHIARATO CHE APPORTERANNO LE OPPORTUNE

MODIFICHE AGLI ITER DI PROGETTO CHE HANNO CARICATO IN REGIS AL PIÙ

PRESTO;

❖ MOLTI SOGGETTI ATTUATORI HANNO GIÀ OPERATO DEGLI

AGGIORNAMENTI/MODIFICHE IN REGIS SUCCESSIVAMENTE ALLE SEGNALAZIONI

DEL SERVIZIO 1;

❖ ALCUNI RISCONTRI FORMALI, IN TERMINI DI EVIDENZE DOCUMENTALI, CI SONO

GIÀ STATI INVIATI DAI SOGGETTI ATTUATORI.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI – GREEN COMMUNITIES AVVISO PUBBLICO
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ITER DI PROGETTO – AGGIORNAMENTO ED 
EVIDENZE DOCUMENTALI

GESTIONE ATTUATIVA DEGLI INTERVENTI – ADEMPIMENTI

AI FINI DELLA GESTIONE ATTUATIVA DEGLI INTERVENTI, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE L’ITER DI PROGETTO IN REGIS, PER 
GARANTIRE IL RAGGIUNTIMENTO DEL TARGET DI MISURA, COME GIA’ INDICATO NELL’ULTIMO MEETING SCORSO, SI RICHIEDE AI 
SOGGETTI ATTUATORI QUANTO SEGUE:

❖ AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA TABELLA ITER DI PROGETTO, NELLA SEZIONE CRONOPROGRAMMA/COSTI DELLA TILE ANAGRAFICA
PROGETTO – GESTIONE IN REGIS COMUNICANDO CONTESTUALMENTE AL SERVIZIO 1 VIA MAIL LE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DA
EFFETTUARSI LE QUALI NON DEVONO COMUNQUE INQUADRARSI COME VARIAZIONI DI PROGETTO CHE RICHIEDONO UNA PREVENTIVA
APPROVAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO E SEGUONO UN PROCESSO DI GESTIONE DIVERSO;

❖ ALLEGARE IN REGIS DICHIARAZIONI DEL RUP ED EVIDENZE DOCUMENTALI PER OGNI FASE PROCEDURALE PREVISTA QUALI AD ESEMPIO:
▪ DICHIARAZIONI DI INIZIO PER CIASCUNA FASE PROCEDURALE E IN CUI SE NE DESCRIVE ANCHE IL CONTENUTO E LE SOTTO

ATTIVITA’ INCLUSE;
▪ SAL – STATO AVANZAMENTO LAVORI;
▪ DICHIARAZIONI DI FINE PER CIASCUNA FASE PROCEDURALE;
▪ TUTTE LE EVIDENZE DOCUMENTALI PIU’ OPPORTUNE E DISPONIBILI DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE A SUPPORTO DELLE

DICHIARAZIONI SU CITATE.

❖ COMUNICARE VIA MAIL AL SERVIZIO 1 QUANDO VIENE ALLEGATO IN REGIS OGNI NUOVO DOCUMENTO;

❖ ATTIVITA’ D’INSERIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 10 DEL MESE CORRENTE PER AGGIORNAMENTO RELATIVI AL MESE PREDECEDENTE;

❖ SUCCESSIVAMENTE IL SERVIZIO 1 ATTUA UNA VERIFICA SU TALI SAL E, DOVE OPPORTUNO, RICHIEDE EVENTUALI CHIARIMENTI, MODIFICHE
E/O INTEGRAZIONI.
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GESTIONE ATTUATIVA DEGLI INTERVENTI – ADEMPIMENTI

IL SOGGETTO ATTUATORE TITOLARE DEVE PROVVEDERE A QUANTO SEGUE:

❖ SELEZIONARE LE SCHEDE DNSH PERTINENTI SECONDO LA CIRCOLARE MEF ATTUALMENTE VIGENTE ED
AGGIORNATA (I.E. CIRCOLARE N.33 DEL 13 OTTOBRE 2023): SARA’ CURA DEL NUCLEO COMUNICARE
REPENTINAMENTE OGNI EVENTUALE ULTERIORE AGGIORNAMENTO ALLA STESSA;

❖ AL FINE DI FORNIRE UN SUPPORTO AI SOGGETTI ATTUATORI, IL SERVIZIO 1 DEL NUCLEO, SULLA BASE DELLA
VISIBILITA’ DEI CONTENUTI DEGLI INTERVENTI (I.E. ALLEGATO C DELLA RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO), HA
PREDISPOSTO ED INVIATO A CIASCUN SOGGETTO ATTUARE DELLE PROPOSTE DI ASSOCIAZIONE TRA CIASCUN
CUP E LE POSSIBILI SCHEDE DNSH APPLICABILI (*);

❖ IL SOGGETTO ATTUATORE, RIMANENDO COMUNQUE, COME PREVISTO DA NORMATIVA, L’UNICO RESPONSABILE
DELLA SELEZIONE DELLE SCHEDE STESSE, DELLA COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST COLLEGATE E DELLA
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI NECESSARIE A SUPPORTO, DEVE DEFINIRE QUALI
SCHEDE SELEZIONARE EFFETTIVAMENTE ED INVIARE AL NUCLEO PNRR STATO – REGIONI, UTILIZZANDO LO
STESSO TEMPLATE EXCEL (**), LA SELEZIONE EFFETTUATA;

❖ LA SELEZIONE DELLE SCHEDE DEVE ESSERE INVIATA AL NUCLEO AL PIU’ PRESTO TENENDO CONTO CHE SI
RITIENE COME PASSO PRODROMICO A QUALSIASI FASE PROCEDURALE DI AVVIO PREVISTA, AFFINCHE’ IL
SOGGETTO REALIZZATORE, CANDIDATO, POSSA TENERE NELLA GIUSTA CONSIDERAZIONE ANCHE GLI OBBLIGHI E
REQUISITI DNSH DA RISPETTARE.

OBBLIGHI DNSH

(*)   Inviate via protocollo, eccetto per le GC Pilota, a tutti i Soggetti Attuatori il giorno 10/03/2023: nota di trasmissione con 
allegato un foglio Excel contenente l’associazione tra ogni singolo CUP e le Schede DNSH
(**)  Il template suggerito è lo stesso foglio Excel a cui si fa riferimento in (*)


