
















 

 
 

 

 

OPERE A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE (TAGLIO DELLA 
VEGETAZIONE INFESTANTE, 
MURETTI A SECCO, 
PAVIMENTAZIONI NATURALI, 
ETC) 

Sezione 
 

 

 

SEZIONE TIPO 
 

 
 

 

 





Variante NO Importo variante -- Oggetto variante -- 
Opere complementari SI Importo O. C.  18.099,04 Oggetto O. C. SOSTITUZIONE PAVIMENTO E 

PARAPETTO DEL PONTE SUL 
TORRENTE OROPA PRESSO IL 
GIARDINO BOTANICO; 
CARTELLONISTICA INTEGRATIVA 
(CON IDEAZIONE GRAFICA/ 
TESTUALE E STAMPA); PICCOLI 
MANUFATTI DI PRESIDIO SU 
TRATTO SENTIERO ESISTENTE IN 
LOCALITÀ GORGOMORO E 
ANTUA 

Uso delle economie  SI Importo economie  19.182,52 Economie utilizzate 18.099,04 
Restituzione finale somme  Revoca finanziamento NO 
Realizzato entro i termini  NO Richiesta proroga termini SI 
1^ proroga termini realizzazione SI dal 31/07/2010 al 31/10/2013 
Ultima proroga termini realizzazione NO dal  al  
Planimetrie ed eventuali allegati progetto Descrizione sintetica 
Pianta 

 
 

PLANIMETRIA GENERALE 

 
 

 
 

 
 
 



Sezione 
 
Intervento A 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Intervento B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE TIPO 
 
 
 

 
 
 

 





















 

 
 
Foto di dettaglio Descrizione sintetica 
 

 
 
 

 
 

 
PROSPETTO EST DELLA 
BAITA RISTRUTTURATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPETTO SUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
PROSPETTO OVEST 
 
 
 
 
 
 
 

Foto delle opere di variante e/o complementari  
 

 
 
 

 
 

 
SISTEMAZIONE AREA 
ESTERNA DELLA BAITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://www.comuni-italiani.it/096/028/index.html

























































































